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1.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - projekt procesowy, 
projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacja 
powykonawcza, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, 
projekt rozruchu, dokumentacja do pozwolenia na 
użytkowanie.

6,00 6,00% 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 1,47 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

1.1 Projekt wstępny
0,30 0,30% 0,30 100,00% 0,30

1.2. Projekt budowlany z aktualizacją Dec. Środowisk.
0,60 0,60% 0,60 100,00% 0,60

1.3. Projekt budowlany z prawomocną dec. Poz. na Bud.
2,10 2,10% 2,10 100,00% 1,47 0,63

1.4. Projekt wykonawczy
2,40 2,40% 2,40 100,00% 2,40

1.5. Projekt rozruchu, instrukcje eksploatacji i pozostałe dokum. 
i konieczne pozwolenia na eksploatację 0,30 0,30% 0,30 100,00% 0,30

1.6. Projekt powykonawczy i pozostała dokumentacja 
konieczna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 0,30 0,30% 0,30 100,00% 0,30

2.
BUDYNKI I BUDOWLE ZAKŁAD - Hala sortowni, Hala 
fermentacji, Stabilizacja tlenowa, Hala dojrzewania 
kompostu, Boksy na kompost, Zagospodarowanie terenu 
węzła kogeneracji-obszar C.

22,00 22,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 2,09 2,00 3,87 4,68 1,23 0,83 1,42 1,31 1,16 0,34 0,82 1,12 0,36 0,00 0,00 0,12 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.
Przygotowanie terenu pod budow ę - wycinka lasu, 
zagospodarowanie placu budowy, zapewnienie 
koniecznej obsługi geodezyjnej i nadzorów 0,25 0,25% 0,25 100,00% 0,15 0,1

2.2. Hala sortowni
10,85 10,85% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37975 1,50815 1,55155 3,097675 3,553375 0,7595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.
roboty ziemne i fundamenty

1,519 14,00% 0,37975 0,7595 0,37975

2.2.2.
konstrukcja stalowa

4,8825 45,00% 0,48825 0,9765 1,708875 1,708875

2.2.3.
pokrycie dachu

1,1935 11,00% 0,4774 0,7161

2.2.4.
ściany osłonowe,okna,bramy

1,1935 11,00% 0,7161 0,4774

2.2.5.
roboty żelb. i murowe wew.

0,651 6,00% 0,2604 0,1953 0,1953

2.2.6.
posadzki i wykończenie

0,868 8,00% 0,434 0,434

2.2.7.
instalacje wew.

0,5425 5,00% 0,217 0,3255

2.3. Hale fermentacji (przyjecia, ew. reaktorów, 
przygotowania do stab. tlenowej) 3,00 3,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,582 0,444 0,339 0,471 0,474 0,12 0,336 0,144 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.1.
roboty ziemne i fundamenty

0,42 14,00% 0,252 0,168

2.3.2.
konstrukcja stalowa/żelbetowa

1,38 46,00% 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276

2.3.3.
pokrycie dachu

0,33 11,00% 0,132 0,198

2.3.4.
ściany osłonowe,okna,bramy

0,3 10,00% 0,12 0,18

2.3.5.
roboty żelb. i murowe wew.

0,18 6,00% 0,054 0,063 0,063

2.3.6.
posadzki i wykończenie

0,24 8,00% 0,096 0,144

2.3.7.
instalacje wew.

0,15 5,00% 0,06 0,09

2.4. Hala stabilizacji tlenowej
7,75 7,75% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,434 0,651 0 0,713 1,085 1,1625 1,0695 0,341 0,8215 1,116 0,3565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1.
roboty ziemne i fundamenty

1,085 14,00% 0,434 0,651

2.4.2.
konstrukcja stalowa/żelbetowa

3,565 46,00% 0,713 0,713 1,0695 1,0695

2.4.3.
pokrycie dachu

0,8525 11,00% 0,341 0,5115

2.4.4.
ściany osłonowe,okna,bramy

0,775 10,00% 0,31 0,31 0,155

2.4.5.
roboty żelb. i murowe wew.

0,465 6,00% 0,372 0,093

2.4.6.
posadzki i wykończenie

0,62 8,00% 0,496 0,124

2.4.7.
instalacje wew.

0,3875 5,00% 0,31 0,0775

2.5. Zagospodarowanie terenu kogeneracji - obszar C
0,15 0,15% 0,15 100,00% 0,12 0,03

3.
BUDYNKI I BUDOWLE INFRASTRUKTURA - Budynek 
adm.-soc, Budynek wagi (portiernia, wiata), Wiaty na 
surowce wtórne, Ciągi komunikacyjne i parkingi, 
Ogrodzenie i bramy wjazdowe, Zieleń wysoka i niska.

7,00 7,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,114 0,5284 0,7257 0,6419 0,456 0 0 0,456 0,384 0,7062 1,2 0,7624 0,6604 0,219 0,046 0,08 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1. Budynek administracyjno - socjalny
4,00 4,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,096 0,424 0,64 0,56 0,456 0 0 0,456 0,384 0,492 0,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1.
roboty ziemne i fundamentowe

0,12 3,00% 0,096 0,024

3.1.2.
roboty konstrukcyjne stan surowy

1,6 40,00% 0,4 0,64 0,56

3.1.3.
roboty wykończeniowe

1,2 30,00% 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

3.1.4.
roboty instalacyjne

0,72 18,00% 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144

3.1.5.
inne

0,36 9,00% 0,072 0,072 0,108 0,108

3.2. Budynek wagi (portiernia, wiata)
0,12 0,12% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,018 0,0228 0,0228 0,0564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1.
roboty ziemne i fundamentowe

0,018 15,00% 0,018

3.2.2.
roboty konstrukcyjne stan surowy

0,0456 38,00% 0,0228 0,0228

3.2.3.
roboty wykończeniowe

0,0384 32,00% 0,0384

3.2.4.
roboty instalacyjne

0,018 15,00% 0,018

3.3. Wiaty magazynowe
0,17 0,17% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0816 0,0629 0,0255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.1.
roboty ziemne i fundamentowe

0,0255 15,00% 0,0204 0,0051

3.3.2.
roboty konstrukcyjne

0,102 60,00% 0,0612 0,0408

3.3.3.
roboty wykończeniowe i inne

0,0425 25,00% 0,017 0,0255

3.3. Drogi i place wewn ętrzne
2,18 2,18% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1962 0,654 0,7194 0,6104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.1.
roboty przygotowawcze

0,654 30,00% 0,1962 0,1962 0,2616

3.3.2.
roboty zasadnicze i wykończeniowe

1,526 70,00% 0,4578 0,4578 0,6104

3.4. Piesze ci ągi komunikacyjne
0,15 0,15% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4.1.
roboty przygotowawcze

0,045 30,00% 0,036 0,009

3.4.2.
roboty zasadnicze i wykończeniowe

0,105 70,00% 0,084 0,021

3.5. Parkingi dla samochodów osobowych
0,08 0,08% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,064 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5.1.
roboty przygotowawcze

0,024 30,00% 0,0192 0,0048

3.5.2.
roboty zasadnicze i wykończeniowe

0,056 70,00% 0,0448 0,0112

3.6. Zieleń niska i wysoka
0,10 0,10% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6.1.
roboty przygotowawcze

0,03 30,00% 0,024 0,006

3.6.2.
roboty zasadnicze i wykończeniowe

0,07 70,00% 0,056 0,014

3.7. Ogrodzenie i bramy wjazdowe
0,20 0,20% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,018 0,054 0,043 0,05 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7.1.
roboty przygotowawcze

0,06 30,00% 0,018 0,012 0,015 0,015

3.7.2.
roboty zasadnicze i wykończeniowe

0,14 70,00% 0,042 0,028 0,035 0,035

4.
SIECI - Sieci sanitarne (wod-kan), Kanalizacja deszczowa 
z separatorem, Kanalizacja technologiczna, Sieć 
elektryczna - obszar A, B, C, Ciepłociąg z wymiennikownią, 
Oświetlenie zakładu.

1,60 1,60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,325 0,372 0,095 0,361 0,0565 0,00875 0,238 0,00875 0 0,073 0 0 0,013 0 0,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. Sieć wodoci ągowa z przył ączem
0,25 0,25% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0625 0,0625 0 0,0625 0 0 0,0625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1.
roboty ziemne

0,175 70,00% 0,04375 0,04375 0,04375 0,04375

4.1.2.
roboty instalacyjne

0,075 30,00% 0,01875 0,01875 0,01875 0,01875

4.2. Sieć kanalizacji sanitarnej z przył ączem
0,18 0,18% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0,045 0 0,045 0 0 0,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1.
roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopów

0,126 70,00% 0,0315 0,0315 0,0315 0,0315

4.2.2.
roboty instalacyjne

0,054 30,00% 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135

4.3. Sieć kanalizacji technologicznej
0,10 0,10% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0,025 0 0,025 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.1.
roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopów

0,07 70,00% 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175

4.3.2.
roboty instalacyjne

0,03 30,00% 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075

4.4.
Sieć kanalizacji deszczowej "czystej" wraz ze zb. 
deszcz. i przył ączem 0,22 0,22% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,055 0,055 0 0,055 0 0 0,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4.1.
roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopów

0,143 65,00% 0,03575 0,03575 0,03575 0,03575

4.4.2.
roboty montażowe i instalacyjne

0,077 35,00% 0,01925 0,01925 0,01925 0,01925

4.5. Sieć kanalizacji deszczowej "brudnej" z układem 
podczyszczania ścieków deszczowych z dróg i placów

0,25 0,25% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0625 0,0625 0 0,0625 0 0 0,0625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5.1.
roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopów

0,15 60,00% 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375

4.5.2.
roboty montażowe i instalacyjne

0,1 40,00% 0,025 0,025 0,025 0,025

4.6. Sieć c-o z wymiennikowniami
0,25 0,25% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,075 0,075 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6.1.
roboty ziemne

0,075 30,00% 0,0225 0,0225 0,015 0,015

4.6.2.
roboty instalacyjne

0,1 40,00% 0,03 0,03 0,02 0,02

4.6.3.
wymiennikownie

0,075 30,00% 0,0225 0,0225 0,015 0,015

4.7. Sieć zasilaj ąca obiekty w energ. elektr. - ziemna NN
0,10 0,10% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0,0235 0 0,00875 0,013 0,00875 0 0,013 0 0 0,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7.1.
roboty ziemne

0,035 35,00% 0,007 0,0105 0,00875 0,00875

4.7.2.
roboty instalacyjne

0,065 65,00% 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

4.8. Sieć przesyłowa energ. elektr. SN pomi ędzy obszarami
0,15 0,15% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,027 0 0,0315 0,0315 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8.1.
roboty ziemne

0,0375 25,00% 0,01125 0,013125 0,013125

4,8.2.
roboty instalacyjne

0,0525 35,00% 0,01575 0,018375 0,018375

4.8.3.
transformator z montażem

0,06 40,00% 0,06

4.9. Oświetlenie terenu zakładu
0,10 0,10% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9.1.
roboty ziemne

0,03 30,00% 0,024 0,006

4.9.2.
roboty instalacyjne

0,07 70,00% 0,021 0,049

5.
POZOSTAŁE OBIEKTY BUDOWLANE - Boksy na 
stłuczkę, Modernizacja placu w obszarze B wraz z murem 
oporowym,Demontaż i adaptacja hali w obszarze 
B,Zagospodarowanie obszaru B.

0,40 0,40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,036 0,0954 0,0942 0,0744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,01 0,04 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1. Boksy (wiata) na stłuczke szklan ą
0,18 0,18% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0216 0,0594 0,063 0,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.1.
roboty ziemne i fundamenty

0,027 15,00% 0,0216 0,0054

5.1.2.
roboty konstrukcyjne

0,108 60,00% 0,054 0,054

5.1.3.
roboty wykończeniowe i inne

0,045 25,00% 0,009 0,036

5.2. Węzeł przer. odpad. budowl, rozbud. placu manew. 
wraz z ścian ą opor. 0,12 0,12% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0144 0,036 0,0312 0,0384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.1.
roboty ziemne i fundamenty

0,018 15,00% 0,0144 0,0036

5.2.2.
roboty konstrukcyjne

0,054 45,00% 0,0324 0,0216

5.2.3.
roboty wykończeniowe i inne

0,048 40,00% 0,0096 0,0384

5.3. Demonta ż wyposa żenia istniej ącej sortowni
0,05 0,05% 0,05 100,00% 0,04 0,01

5.4. Zagospodarowanie terenu przy istniej ącej sortowni - 
obszar B 0,05 0,05% 0,05 100,00% 0,04 0,01

6. WYPOSAŻENIE SORTOWNI - Technologia sortowania 
odpadów,Paliwa alternatywne. 18,00 18,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 1,8 0 1,8 1,8 1,8 1,8 0 2,7 0 2,7 0 0 0 0 0 0

6.1. Sortownia odpadów
16,00 16,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 1,6 0 1,6 1,6 1,6 1,6 0 2,4 0 2,4 0 0 0 0 0 0

6.1.1.
przenośniki

2,08 13,00% 0,416 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,312 0,312

6.1.2.
kabiny segregacji

0,96 6,00% 0,192 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,144 0,144

6.1.3.
separatory

7,2 45,00% 1,44 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 1,08 1,08

6.1.4.
urządzenia

3,68 23,00% 0,736 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,552 0,552

6.1.5.
konstrukcje wsporcze, podesty

0,8 5,00% 0,16 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,12 0,12

6.1.6.
instalacje

1,28 8,00% 0,256 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,192 0,192

6.2. Linia produkcji RDF
2,00 2,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0

6.2.1.
przenośniki

0,24 12,00% 0,048 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,036 0,036

6.2.2.
urządzenia

1,3 65,00% 0,26 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,195 0,195

6.2.3.
konstrukcje wsporcze, podesty

0,16 8,00% 0,032 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,024 0,024

6.2.4.
instalacje

0,3 15,00% 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,045 0,045

7.
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI BEZTLENOWEJ - Urządzenie 
technologiczne fermentacji, Zbiornik buforowy, Systemy 
transportujące, pompy, orurowanie, Prasy i wirówka, Linia 
stabilizacji tlenowej. Urządzenia oczyszczania powietrza

28,00 28,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5175 0,36 2,04 1,3425 1,15 1,75 2,635 0,895 2,64 2,64 1,6275 2,985 0,225 1,44 0,525 2,2275 0 0 0 0 0 0

7.1. Urządzenia technologiczne fermentacji
16,00 16,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,92 0 1,68 0 0,4 0,4 1,36 0,64 1,8 1,8 1,32 1,8 0 1,44 0 1,44 0 0 0 0 0 0

7.1.1.
konstrukcje

4 25,00% 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6

7.1.2.
urządzenia przygotowania wsadu

2,4 15,00% 0,48 0,24 0,24 0,24 0,24 0,36 0,36 0,24

7.1.3.
urządzenia reaktora fermentacji

4 25,00% 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4

7.1.4.
urządzenia przygotowania fermentatu do stabilizacji

3,2 20,00% 0,64 0,32 0,32 0,32 0,32 0,48 0,48 0,32

7.1.5.
instalacje technologiczne

2,4 15,00% 0,48 0,24 0,24 0,24 0,36 0,36 0,48

7.2. Linia stabilizacji tlenowej
7,00 7,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9975 0,21 0,21 0,8925 0,525 0,7 0,7 0,105 0,49 0,49 0,1575 0,735 0 0 0 0,7875 0 0 0 0 0 0

7.2.1.
konstrukcje

2,1 30,00% 0,42 0,21 0,21 0,315 0,315 0,315 0,315

7.2.2.
urzadzenia intensywnej stabilizacji tlenowej

2,45 35,00% 0,3675 0,3675 0,245 0,245 0,245 0,245 0,3675 0,3675

7.2.3.
urządzenia drugiego stopnia stabilizacji 

1,4 20,00% 0,21 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 0,21 0,21

7.2.4.
instalacje technologiczne

1,05 15,00% 0,21 0,105 0,105 0,105 0,1575 0,1575 0,21

7.3. Urządzenia oczyszczania powietrza
5,00 5,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,15 0,15 0,45 0,225 0,65 0,575 0,15 0,35 0,35 0,15 0,45 0,225 0 0,525 0 0 0 0 0 0 0

7.3.1.
konstrukcja

1,5 30,00% 0,3 0,15 0,15 0,15 0,225 0,3 0,225

7.3.2.
urzadzenia oczyszczania powietrza (w tym biofiltr)

2 40,00% 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

7.3.3.
instalacje technologiczne

1,5 30,00% 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,225 0,225

8.
WYPOSAŻENIE WĘZŁA KOGENERACJI - Węzeł 
oczyszczania biogazu, Silniki, generatory i odzysk ciepła, 
Węzeł cieplny.

4,00 4,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0275 0,0475 0,03875 0,42 0,03 0 1,17125 1,3 0 0,1 0,865 0 0 0 0 0 0 0

8.1. Urządzenia transportu i oczyszczania bogazu
0,50 0,50% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0275 0,0475 0,03875 0 0,03 0 0,12125 0,075 0 0,1 0,06 0 0 0 0 0 0 0

8.1.1.
roboty ziemne

0,075 15,00% 0,015 0,0225 0,02625 0,01125

8.1.2.
roboty instalacyjne

0,125 25,00% 0,0125 0,025 0,0125 0,01875 0,03125 0,025

8.1.3.
urządzenia transportu i oczyszczania biogazu

0,3 60,00% 0,09 0,075 0,075 0,06

8.2. Urządzenia stacji kogeneracji
3,50 3,50% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42 0 0 1,05 1,225 0 0 0,805 0 0 0 0 0 0 0

8.2.1.
agregaty kogeneracyjne z wyposażeniem

2,1 60,00% 0,42 0,63 0,735 0,315

8.2.2.
węzeł odzysku ciepła

0,7 20,00% 0,21 0,245 0,245

8.2.3.
pozostałe urzadzenia i instalacje

0,7 20,00% 0,21 0,245 0,245

9.
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY - Wagi 
samochodowe i myjnia, Podczyszczalnia ścieków, 
Wyposażenie laboratorium.

3,00 3,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0,12 0,1575 0,06 0,19 0,21 0,3025 0,59 0,22 0,64 0 0 0,42 0 0 0 0 0 0 0

9.1. Podczyszczalnia ścieków technologicznych
2,00 2,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,19 0,07 0,1 0,59 0,08 0,49 0 0 0,42 0 0 0 0 0 0 0

9.1.1.
roboty ziemne

0,2 10,00% 0,06 0,07 0,07

9.1.2.
roboty konstrukcyjne

0,4 20,00% 0,12 0,1 0,1 0,08

9.1.3.
część technologiczna

1,4 70,00% 0,49 0,49 0,42

9.2. Pozostałe obiekty infrastruktury
1,00 1,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0,12 0,1575 0 0 0,14 0,2025 0 0,14 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.1.
wagi samochodowe

0,45 45,00% 0,09 0,1575 0,2025

9.2.2.
myjnia kół pojazdów

0,4 40,00% 0,12 0,14 0,14

9.2.3.
wyposażenie laboratorium

0,15 15,00% 0,15

10.
Rozruch i próby 

końcowe
Rozruch do osiągnięcia parametrów gwarantowanych 3,00 3,00% 3,00 1 0,5 1,5

11. Płatno ść końcowa
Po podpisaniu świadectwa przekazania, protokołów z 
rozruchu i szkoleń oraz wydaniu pozwolenia na 
użytkowanie

7,00 7,00% 7,00 7,00

Całkowita kwota kontraktu: 100,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,60 0,00 1,47 0,00 3,98 3,09 2,91 5,04 12,31 1,60 3,11 3,35 3,03 3,80 6,20 3,11 6,56 5,65 4,92 6,85 0,38 4,27 1,81 4,93 0,00 1,00 0,50 1,50 0,00 7,60

Wartość częściowych kwot kontraktu dostosowa ć do wykazu cen zał ącznik 1a do SIWZ cz. I - IDW, z  mo żliwo ścią korekty harmonogramu po etapie projektowania na po dstawie opracowanych 
kosztorysów uproszczonych zgodnie z postanowieniami  Umowy.
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HARMONOGRAM WSTĘPNY
Załącznik Nr  1  do Umowy

Jako wartość porównawczą kontraktu przyjęto 100,00 w oparciu, o którą wyliczane są częściowe wartości robót i dostaw w harmonogramie.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PROJEKT U POD NAZWĄ BUDOWA MIĘDZYGMINNEGO ZAKŁADU KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYCHACH                                                                                 
W  ZAKRESIE KONTRAKTU 01

% WARTOŚCI 
CZĘŚCIOWYCH KWOT 

ROBÓT / DOSTAW

CZĘŚCIOWE KWOTY 
ROBÓT / DOSTAW

% WARTOŚCI CZ. 
KWOT KONTR. W 
STOS. DO CAŁEJ 

KWOTY KONTRAKTU

CZĘŚCIOWE KWOTY 
KONTRAKTU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓTGŁÓWNY ZAKRES ROBÓTL.P.

OKRES W PEŁNYCH MIESIĄCACH OD DATY PODPISANIA KONTRAKTU
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