HARMONOGRAM WSTEPNY

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PROJEKT U POD NAZWA BUDOWA MIEDZYGMINNEGO ZAKEADU KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W TYCHACH
W ZAKRESIE KONTRAKTU 01

Zatgcznik Nr 1 do Umowy

OKRES W PEENYCH MIESIACACH OD DATY PODPISANIA KONTRAKTU

% WARTOSCI CZ.

% WARTOSCI
- - - - CZESCIOWE KWOTY KWOT KONTR. W CZESCIOWE KWOTY
L.P. GLOWNY ZAKRES ROBOT SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT KONTRAKTU STOS. DO CALE] ROBOT / DOSTAW CZRligéZIO?_V}I\D(g:_FA\{\\;\?T
KWOTY KONTRAKTU 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1.
1.1 ) Projekt wstepny
c 0,30 0,30% 0,30 100,00% 0,30
[
1.2. g Projekt budowlany z aktualizacja Dec. Srodowisk.
£ 0,60 0,60% 0,60! 100,00% 0,60
3]
1.3. > Projekt budowlany z prawomocna dec. Poz. na Bud.
E 2,10 2,10% 2,10 100,00% 1,47 0,63
1.4. Projekt wykonawczy
2,40 2,40% 2,40 100,00% 2,40
15 Projekt rozruchu, instrukcje eksploatacji i pozostate dokum.
o~ i konieczne pozwolenia na eksploatacje 0,30 0,30% 0,30 100,00% 0,30
16 Projekt powykonawczy i pozostata dokumentacja
o konieczna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie 0,30 0,30% 0,30 100,00% 0,30
2.
Przygotowanie terenu pod budow ¢ - wycinka lasu,
2.1. zagospodarowanie placu budowy, zapewnienie
k j obstugi d j i nadzoréw 0,25 0,25% 0,25 100,00% 0,15 0,1
2.2. Hala sortowni
10,85 10,85%! 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37975! 1,50815 1,55155 3,097675 3,553375 0,7595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne i fundamenty
2.2.1. 1,519 14,00% 0,37975 0,7595 0,37975
konstrukcja stalowa
2.2.2. 4,8825 45,00% 0,48825 0,9765 1,708875 1,708875
pokrycie dachu
2.2.3. 1,1935 11,00% 0,4774 0,7161
Sciany ostonowe,okna,bramy
2.2.4. 1,1935 11,00% 0,7161 0,4774
roboty Zelb. i murowe wew.
2.2.5. 0,651 6,00% 0,2604 0,1953 0,1953
posadzki i wykoriczenie
2.2.6. 0,868 8,00% 0434 0434
instalacje wew.
2.2.7. 0,5425 5,00% 0,217 0,3255
23 Hale fermentaciji (przyjecia, ew. reaktoréw,
- - [FERROTEIIE 6O SE, (ETene) 3,00 3,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,582, 0,444 0,339 0,471, 0,474 0.12 0,336, 0,144 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[
~ roboty ziemne i fundamenty
2.3.1. S 0,42 14,00% 0,252 0,168
Q9 konstrukcja stalowa/zelbetowa
2.3.2. = 1,38 46,00% 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276
o
g pokrycie dachu
2.3.3. o 0,33, 11,00% 0,132 0,198
= Sciany ostonowe,okna,bramy
2.3.4. S 0.3 10,00% 0,12 0,18
k)
E‘ roboty Zelb. i murowe wew.
2.3.5. 0,18 6,00% 0,054 0,063 0,063
posadzki i wykoriczenie
2.3.6. 0,24 8,00% 0,096 0,144
instalacje wew.
2.3.7. 0,15 5,00% 0,06 0,09
2.4. Hala stabilizacji tienowej
7,75 7.75% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,434 0,651 0 0,713 1,085 1,1625 1,0695, 0,341 0,8215 1,116 0,3565, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne i fundamenty
24.1. 1,085 14,00% 0,434 0,651
konstrukcja stalowa/Zelbetowa
24.2. 3,565 46,00% 0,713 0,713 1,0695 1,0695
pokrycie dachu
2.4.3. 0,8525 11,00% 0,341 0,5115
Sciany ostonowe,okna,bramy
24.4. 0,775 10,00% 0,31 0,31 0,155
roboty Zelb. i murowe wew.
24.5. 0,465 6,00% 0,372 0,093
posadzki i wykoriczenie
2.4.6. 0,62 8,00% 0,496 0,124
instalacje wew.
24.7. 0,3875 5,00% 0,31 0,0775
2.5. Zagospodarowanie terenu kogeneracji - obszar C
0,15/ 0,15% 0,15 100,00% 0,12/ 0,03
3.
3.1. Budynek administracyjno - socjalny
4,00 4,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,096 0,424 0,64 0,56 0,456 0 0 0,456 0,384 0,492 0,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne i fundamentowe
3.1.1. 0,12 3,00% 0,096 0,024
roboty konstrukcyjne stan surowy
3.1.2. 1,6 40,00% 0.4 0,64 0,56,
roboty wykoriczeniowe
3.1.3. 1,2 30,00% 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
roboty instalacyjne
3.1.4. 0,72 18,00% 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144
inne
3.1.5. 0,36 9,00% 0,072 0,072 0,108 0,108
3.2 Budynek wagi (portiernia, wiata)
0,12 0,12% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,018| 0,0228 0,0228 0,0564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne i fundamentowe
3.2.1. 0,018 15,00% 0,018
roboty konstrukcyjne stan surowy
3.2.2. 0,0456] 38,00% 0,0228] 0,0228]
roboty wykoriczeniowe
3.2.3. 0,0384 32,00% 0,0384)
roboty instalacyjne
3.2.4. 0,018 15,00% 0,018
©
=
>
k2 )
3.3. = Wiaty magazynowe
ﬁ 0,17 0,17% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0816 0,0629 0,0255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©
= roboty ziemne i fundamentowe
3.3.1. = 0,0255] 15,00% 0,0204 0,0051]
(]
= roboty konstrukcyjne
3.3.2. % 0,102 60,00% 0,0612 0,0408
k<]
,g roboty wykoriczeniowe i inne
3.3.3. = 0,0425 25,00% 0,017 0,0255]
=
3.3. c Drogi i place wewn etrzne
%‘ 2,18| 2,18% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1962 0,654 0,7194) 0,6104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S
m roboty przygotowawcze
3.3.1. 0,654 30,00% 0,1962, 0,1962, 0,2616]
roboty zasadnicze i wykoriczeniowe
3.3.2. 1,526 70,00% 0,4578] 0,4578] 0,6104
3.4. Piesze ci agi komunikacyjne
0,15] 0,15% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty przygotowawcze
34.1. 0,045 30,00% 0,036 0,009
roboty zasadnicze i wykoriczeniowe
3.4.2. 0,105 70,00% 0,084 0,021
3.5. Parkingi dla samochodéw osobowych
0,08 0,08% 100,00%, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,064 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty przygotowawcze
3.5.1. 0,024 30,00% 0,0192 0,0048
roboty zasadnicze i wykoriczeniowe
3.5.2. 0,056 70,00% 0,0448] 0,0112]
3.6. Zielen niska i wysoka
0,10; 0,10% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08| 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty przygotowawcze
3.6.1. 0,03, 30,00% 0,024 0,006
roboty zasadnicze i wykoriczeniowe
3.6.2. 0,07, 70,00% 0,056 0,014
3.7. Ogrodzenie | bramy wjazdowe
0,20 0,20% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,018| 0,054 0,043 0,05 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty przygotowawcze
3.7.1. 0,06 30,00% 0,018 0,012 0,015 0,015
roboty zasadnicze i wykoriczeniowe
3.7.2. 0,14 70,00% 0,042 0,028 0,035 0,035
4.
4.1. Sieé wodoci agowa z przyt aczem
0,25 0,25% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0625, 0,0625 0 0,0625 0 0 0,0625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0, 0 0
roboty ziemne
4.1.1. 0,175 70,00% 0,04375 0,04375 0,04375 0,04375
roboty instalacyjne
4.1.2. 0,075 30,00% 0,01875 0,01875 0,01875 0,01875
4.2. Sieé kanalizacji sanitarnej z przyt  aczem
0,18 0,18% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0,045 0 0,045 0 0 0,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopéw
4.2.1. 0,126 70,00% 0,0315 0,0315 0,0315 0,0315
roboty instalacyjne
4.2.2. 0,054 30,00% 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135
4.3. Sieé kanalizacji technologicznej
0,10; 0,10% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0,025 0 0,025 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopéw
4.3.1. 0,07, 70,00% 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175
roboty instalacyjne
4.3.2. 0,03, 30,00% 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075
Sie¢ kanalizacji deszczowej "czystej" wraz ze zb.
4.4. deszcz. i przyt aczem 0,22] 0,22% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,055 0,055 0 0,055 0 0 0,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopéw
4.4.1. 0,143 65,00% 0,03575 0,03575 0,03575 0,03575
roboty montazowe i instalacyjne
4.4.2. 0,077 35,00% 0,01925 0,01925 0,01925 0,01925
45 Sie¢ kanalizacji deszczowej "brudnej" z uktadem
o~ — pod ia Sciekow ych z drég i placéw
8 0,25/ 0,25% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0625, 0,0625, 0 0,0625 0 0 0,0625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopow
45.1. 0,15 60,00% 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375
roboty montazowe i instalacyjne
4.5.2. 01 40,00% 0,025 0,025 0,025 0,025
4.6. Sieé c-0 z wymiennikowniami
0,25/ 0,25% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,075 0,075 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne
4.6.1. 0,075 30,00% 0,0225 0,0225 0,015 0,015
roboty instalacyjne
4.6.2. 01 40,00% 0,03, 0,03, 0,02, 0,02,
wymiennikownie
4.6.3. 0,075 30,00% 0,0225 0,0225 0,015 0,015
4.7. Sieé zasilaj aca obiekty w energ. elektr. - ziemna NN
0,10; 0,10% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0,0235, 0 0,00875 0,013 0,00875 0 0,013 0 0 0,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne
4.7.1. 0,035 35,00% 0,007 0,0105 0,00875 0,00875
roboty instalacyjne
4.7.2. 0,065 65,00% 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
4.8. Sie¢ przesylowa energ. elektr. SN pomi  edzy obszarami
0,15] 0,15% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,027 0 0,0315, 0,0315, 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne
4.8.1. 0,0375 25,00% 0,01125 0,013125 0,013125]
roboty instalacyjne
4,8.2. 0,0525 35,00% 0,01575, 0,018375 0,018375
transformator z montazem
4.8.3. 0,08, 40,00% 0,06,
4.9, Oswietlenie terenu zaktadu
0,10; 0,10% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
roboty ziemne
4.9.1. 0,03 30,00% 0,024 0,006
roboty instalacyjne
4.9.2. 0,07, 70,00% 0,021 0,049
5.
5.1. Boksy (wiata) na stluczke szklan a
8 0,18 0,18% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0216 0,0594 0,063 0,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(o}
§ roboty ziemne i fundamenty
511 3 0,027 15,00% 0,0216] 0,0054
kel
S ]
roboty konstrukcyjne
5.1.2. g 0,108 60,00% 0,054 0,054
[5] roboty wykoriczeniowe i inne
5.1.3. el 0,045 25,00% 0,009 0,036
o
Wezet przer. odpad. budowl, rozbud. placu manew.
5.2. L wraz z $cian g opor.
55 QP 0,12] 0,12% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0144 0,036 0,0312 0,0384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%)
,?, roboty ziemne i fundamenty
5.2.1. & 0,018 15,00% 0,0144 0,0036
roboty konstrukcyjne
5.2.2. 0,054 45,00% 0,0324 0,0216
roboty wykoriczeniowe i inne
5.2.3. 0,048 40,00% 0,0096 0,0384
5.3. Demonta z wyposa zenia istniej acej sortowni
0,05/ 0,05% 0,05/ 100,00% 0,04/ 0,01
Zagospodarowanie terenu przy istniej  acej sortowni -
5.4. obszar B
0,05/ 0,05% 0,05/ 100,00% 0,04/ 0,01
6.
6.1. Sortownia odpadéw
16,00 16,00%! 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 1,6 0 1,6 1,6 1,6 1,6 0 2,4 0 2,4 0 0 0 0 0 0
przenogniki
6.1.1. 2,08 13,00% 0,416 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,312 0,312
kabiny segregaciji
6.1.2. 0,96/ 6,00% 0,192 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,144 0,144
c separatory
6.1.3. % 7.2 45,00% 1,44 0,72] 0,72] 0,72] 0,72] 0,72] 1,08] 1,08]
- y
o urzgdzenia
6.1.4. 2 3,68 23,00% 0,736 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,552 0,552
(]
< konstrukcje wsporcze, podesty
6.1.5. 9 08 5,00% 0,16 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 012 012
< ) )
0 instalacje
6.1.6. 8 1,28 8,00% 0,256 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,192 0,192
>
6.2. = Linia produkcji RDF
2,00 2,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 02 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0
przenosniki
6.2.1. 0,24/ 12,00% 0,048 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,036 0,036
urzgdzenia
6.2.2. 1,3 65,00% 0,26, 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,195 0,195
konstrukcje wsporcze, podesty
6.2.3. 0,16/ 8,00% 0,032 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,024 0,024
instalacje
6.2.4. 0,3 15,00% 0,06 0,03 0,03] 0,03] 0,03 0,03 0,045 0,045
7.
7.1. Urzadzenia technologiczne fermentacji
16,00 16,00%! 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,92 0 1,68 0 0,4 0.4 1,36 0,64 1.8 1.8 1,32 1.8 0 1,44 0 1,44 0 0 0 0 0 0
konstrukcje
7.1.1. 4 25,00% 1,2 04 04 04 04 06 06
urzgdzenia przygotowania wsadu
7.1.2. 24 15,00% 0,48 0,24 0,24 0,24 0,24 0,36 0,36 0,24
— urzgdzenia reaktora fermentacji
7.1.3. g 4 25,00% 0.8 04 04 04 04 06 06 04
8 urzgdzenia przygotowania fermentatu do stabilizacji
7.1.4. o 32 20,00% 0,64 0,32 0,32 0,32 0,32 0,48 0,48 0,32
=
N
3] instalacje technologiczne
7.15. ° 24 15,00% 0,48 0,24 0,24 0,24 0,36 0,36 0,48
o
7.2. "a"’,, Linia stabilizacji tlenowej
N 7,00 7,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9975 0,21 0,21 0,8925 0,525 0,7, 0,7, 0,105 0,49 0,49 0,1575 0,735 0 0 0 0,7875 0 0 0 0 0 0
o
(3] konstrukcje
7.2.1. c 21 30,00% 0,42 0,21 0,21 0,315 0,315 0,315 0,315
[0}
< urzadzenia intensywnej stabilizacji tlenowej
7.2.2. %) 2,45 35,00% 0,3675! 0,3675! 0,245 0,245 0,245 0,245 0,3675 0,3675
o
% urzgdzenia drugiego stopnia stabilizacji
7.2.3. = 14 20,00% 0,21 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 021 0,21
instalacje technologiczne
7.2.4. 1,05 15,00% 0,21 0,105 0,105 0,105 0,1575 0,1575 0,21
7.3. Urzadzenia oczyszczania powietrza
5,00 5,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6! 0,15 0,15 0,45 0,225 0,65 0,575 0,15 0,35 0,35 0,15 0,45 0,225 0 0,525 0 0 0 0 0 0 0
konstrukcja
7.3.1. 15 30,00% 0.3 0,15 0,15 0,15 0,225 03 0,225
urzadzenia oczyszczania powietrza (w tym biofiltr)
7.3.2. 2 40,00% 0.3 0.3 02 02 02 02 03 03
instalacje technologiczne
7.3.3. 15 30,00% 0,15 0,15 0,15, 0,15 0,15 0,15 0,15 0,225 0,225
8.
8.1. Urzadzenia transportu i oczyszczania bogazu
= 0,50 0,50% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0275 0,0475 0,03875 0 0,03 0 0,12125] 0,075 0 0,1 0,06 0 0 0 0 0 0 0
[5)
o roboty ziemne
8.1.1. 8 0,075 15,00% 0,015 0,0225 0,02625 0,01125
]
8” roboty instalacyjne
8.1.2. ~ 0,125 25,00% 0,0125 0,025 0,0125 0,01875, 0,03125 0,025
1]
~N urzgdzenia transportu i oczyszczania biogazu
8.1.3. o 03 60,00% 0,09 0,075 0,075 0,08,
2
8.2 ) Urzadzenia stacji kogeneracji
c 3,50 3,50% 100,00%, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42 0 0 1,05 1,225 0 0 0,805 0 0 0 0 0 0 0
[0}
: agregaty kogeneracyjne z wyposazeniem
8.2.1. b 21 60,00% 0,42 0,63 0,735 0,315
(]
o :
wezet odzysku ciepta
8.2.2. §' 0.7 20,00% 0,21 0,245 0,245
pozostate urzadzenia i instalacje
8.2.3. 07 20,00% 0,21 0,245 0,245
g‘ _
2
9.1. S Podczyszczalnia $ciekéw technologicznych
x 2,00 2,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,19 0,07 0,1 0,59 0,08 0,49 0 0 0,42 0 0 0 0 0 0 0
S
ﬁ roboty ziemne
9.1.1. < 0.2 10,00% 0,06 0,07 0,07
=
£ roboty konstrukcyjne
9.1.2. = 04 20,00% 0,12, 0,1 0,1 0,08,
e
% czesc technologiczna
9.1.3. 5 14 70,00% 0,49 0,49 0,42
o
9.2 O Pozostate obiekty infrastruktury
= 1,00 1,00%: 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0,12 0,1575 0 0 0,14 0,2025 0 0,14 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[0}
‘N wagi samochodowe
9.2.1. g 0,45 45,00% 0,09 0,1575 0,2025
g
myjnia két pojazdow
9.2.2. § 04 40,00% 0,12 0,14 0,14
wyposazenie laboratorium
9.2.3. 0,15, 15,00% 0,15,
Rozruch i préby
10. .
koncowe
11. | Platno $¢ koncowa

Catkowita kwota kontraktu:

100,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,15

12,31

1,60

Warto $¢ czesciowych kwot kontraktu dostosowa
kosztoryséw uproszczonych zgodnie z postanowieniami

UWAGA

Jako warto$¢ poréwnawczg kontraktu przyjeto 100,00 w oparciu, o ktérg wyliczane sg czesciowe wartosci rob6t i dostaw w harmonogramie.

¢ do wykazu cen zat gcznik 1a do SIWZ cz. | - IDW, z mo zliwo $cig korekty harmonogramu po etapie projektowania na po
Umowy.

dstawie opracowanych



